Проект «Использование древесной биомассы 

для централизованного теплоснабжения» 

Консультационные услуги по проектированию и надзору 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

1. Обоснование:
Правительство Республики Беларусь обратилось в Международный банк реконструкции и развития (далее МБРР) для получения займа на цели Проекта «Использование древесной биомассы для централизованного теплоснабжения» (далее Проект).

Целью данного Проекта является увеличение эффективного использования возобновляемой древесной биомассы для производства тепловой и электрической энергии в некоторых городах Республики Беларусь.

Срок реализации Проекта: 16.05.2014г. – 31.12.2019г.

2. Общая характеристика мероприятий Проекта:
Ожидается, что Проект позволит повысить эффективность централизованного теплоснабжения и увеличить уровень использования местной древесной биомассы (с заменой природного газа для производства тепловой энергии в режиме базовой нагрузки) в 13 системах централизованного теплоснабжения (городах/населенных пунктах) Республики Беларусь. 
Проект состоит из следующих компонентов:

Компонент 1: Повышение энергоэффективности систем централизованного теплоснабжения:

(а) Модернизация и/или строительство тепловых пунктов посредством установки индивидуальных тепловых пунктов с температурным регулированием на уровне зданий. Исторически сложилось, что большинство белорусских предприятий централизованного теплоснабжения осуществляло передачу тепловой энергии  с использованием центральных тепловых пунктов. Переход к индивидуальным тепловым пунктам с температурным регулированием на уровне зданий позволит обеспечить теплоснабжение каждого здания в соответствии с его уровнем теплопотребления. Таким образом, повысится эффективность и качество услуг теплоснабжения.
(б)
Реконструкция и/или строительство сетей централизованного теплоснабжения, модернизация устаревших газовых котлов и/или установка новых пиковых газовых котлов. Реконструкция тепловых сетей предполагает замену устаревших трубопроводов, характеризующихся значительными потерями тепла и воды, на предизолированные трубы и строительство новых тепловых сетей.
Компонент 2: Теплоисточники на древесной биомассе:
Данный компонент предполагает  инвестирование средств в установку котлов на древесной биомассе, работающих в режиме базовой нагрузки, мини-ТЭЦ на древесной биомассе, а также в оборудование для производства древесной щепы в некоторых городах.
(а) Котлы и ТЭЦ, работающие на биомассе. Данный компонент поддерживает инвестиции в котлы или мини-ТЭЦ на биомассе, работающие в режиме базовой нагрузки, которые используют древесную щепу или древесные отходы в качестве основного топлива, для замены существующих газовых или мазутных котлов, работающих в режиме базовой нагрузки. Инвестиции включают в себя работы по проектированию и строительству котельных, установку котлов и вспомогательного оборудования.
(б) Оборудование для производства древесной щепы и склады для хранения топлива. Заготовка древесной биомассы будет проводиться сертифицированными предприятиями лесного хозяйства. В случае если предприятие может поставлять только дровяную древесину, в рамках проекта предусмотрено приобретение дробилок для производства щепы. Проект также может профинансировать строительство складов для хранения древесной биомассы рядом с котельными.
Компонент 3: Укрепление потенциала, управление Проектом, мониторинг и оценка Проекта
Данный компонент предполагает инвестиции в укрепление потенциала предприятий централизованного теплоснабжения в составе Проекта и содействие Группе по управлению проектом (ГУП) (РУП «Белинвестэнергосбережение») в реализации проекта, включая:

(a)
Совершенствование существующих механизмов социальной подотчетности. В рамках Проекта предусматривается поддержка предприятиям в составе Проекта, направленная на улучшение взаимодействия с потребителями и на усиление существующих механизмов реагирования на жалобы.
(б) Поддержка перехода к системе продаж древесного топлива на основе его теплотворной способности. В Беларуси цена на древесную биомассу формируется исходя из объема, выраженного в плотных метрах кубических сырья. Проект предоставит Правительству техническую помощь в принятии мер для осуществления перехода к системе продаж на основе теплотворной способности древесины (то есть установление единичных расценок за Гигаджоуль или Мегаватт-час поставленной биомассы), включая приобретение оборудования для измерения теплотворной способности древесной биомассы.
(в) Прочая поддержка в реализации проекта. Она включает в себя 
(i) консультационная помощь ГУП и предприятиям централизованного теплоснабжения в реализации и надзоре за реализацией Проекта; (ii) обучение и укрепление потенциала предприятий на основе передового международного опыта в области повышения энергоэффективности централизованного теплоснабжения и хорошо зарекомендовавших себя технологий с использованием биомассы; (iii) ежегодный финансовый аудит счетов Проекта; а также (iv) прочие консультационные услуги.  
3. Цели консультационного задания:
Целью настоящего Задания является оказание РУП «Белинвестэнергосбережение» (далее Клиент) и Заказчикам объектов инженерно-консультационных услуг в процессе подготовки и проведения торгов, реализации Проекта и надзора в рамках Проекта.

4. Объем задания:
Объем задания указан ниже. При выполнении консультационных услуг Консультант совместно с Клиентом будет взаимодействовать со структурами облисполкома, местной администрацией (райисполкомы), службами жилищно-коммунального хозяйства и руководителями объектов. Ответственными за выдачу разрешительной документации, технических условий и исходных данных по объекту являются представители руководства организаций жилищно-коммунальных хозяйств, в ведении которых находится объект.  
Работа Консультанта должны быть разделена на четыре  отдельные задачи, которые описаны в следующих разделах.
Объем задания включает четыре задачи:

· Задача А относится к подготовке упрощенных экономических анализов расходов финансовых средств для оценки экономических показателей и экологических выгод;

· Задача Б относится к процессу закупок и переговоров по контрактам;

· Задача В относится к надзору за реализацией контрактов;

· Задача Г относится к мониторингу и оценке результатов Проекта.

Задача А. Подготовка экономических анализов по подпроектам
В рамках этой задачи Консультант осуществляет:

(а) проверку фактической потребности в тепле систем централизованного теплоснабжения и выбор оптимального размера и расположения котла(ов) на биомассе с учетом работы в летний и зимний период;
(б) подготовку упрощенных экономических анализов расходов финансовых средств и расчет экономических показателей (сроки окупаемости, экономическая ставка дохода, чистая приведенная стоимость) по подпроектам;

(в) анализ ожидаемого воздействия подпроектов на окружающую среду;

(г) подготовку рекомендаций (выводов) по наиболее энергоэффективным подпроектам и предоставление ориентировочной стоимости реализации мероприятий по каждому объекту в составе Проекта.
Задача Б. Подготовка проектной документации, документации для торгов и технических спецификаций

В рамках этой задачи Консультант:
(а) после одобрения Клиентом оптимальной концепции установки и ее расположения Консультант должен подготовить техническую спецификацию для документации для торгов, включая технические требования к оборудованию, функциональные спецификации, размеры и количества, основные схемы и чертежи, которые будут нужны участникам торгов для подготовки конкурсных предложений. Документация для торгов на проектирование, поставку и монтаж установок предусматривает, что Подрядчик несет ответственность за подготовку строительного проекта и получение необходимых разрешений и исполнительных чертежей тепловых пунктов, сетей и т.д. на основании поставляемого оборудования;
(б) предоставляет рекомендации по формированию пакетов для закупки по вышеуказанным компонентам в соответствии с Типовой документацией для торгов Банка на проектирование, поставку и монтаж установок (одностадийные торги) и обновляет план закупок совместно с Клиентом;
(в) с целью облегчения реализации Проекта рассматривает и ускоряет порядок проведения и организацию закупок в соответствии с одобренным планом мероприятий;
(г) оценивает потребность в обучении сотрудников Клиента и Заказчиков объектов по вопросам эксплуатации и технического обслуживания тепловых установок и охраны окружающей среды, а также включает эти требования  в соответствующую документацию для торгов;
(д) оценивает вопросы безопасности и воздействия на окружающую среду, вытекающие из инвестиционной программы, и рекомендует меры по минимизации рисков, которые должны быть приняты во время строительства и последующей эксплуатации установки для обеспечения соответствия национальным стандартам и стандартам Всемирного банка. Требования по применению мер по минимизации рисков должны быть включены в документацию для торгов;
(е) готовит программу безопасности труда, противопожарные требования и требования по охране окружающей среды в рамках реализации проекта;
(ж) готовит требования по демонтажу, сортировке и хранению демонтированного оборудования и материалов;
(з) оказывает помощь Клиенту в проведении всей процедуры закупки, включая публикацию извещений о закупке, проведение предтендерных совещаний и посещение объектов, выпуск документации для торгов;
 (и) оказывает помощь Клиенту в процедуре вскрытия конкурсных предложений, предоставлении разъяснений в процессе торгов и подготовке отчетов об оценке конкурсных предложений;
 (й) оказывает помощь Клиенту в подготовке контрактов, возможных изменений и т.д.

Задача В. Надзор за реализацией Проекта
В рамках этой задачи Консультант:
(а) осуществляет управление и надзор за реализацией инвестиционной программы (надзор за проектированием, работами, качеством оборудования и монтажа) в соответствии с международной практикой и применимым местным законодательством;

(б) осуществляет мониторинг действий Поставщиков и Подрядчиков на предмет соответствия условиям контракта и общим задачам инвестиционной программы и контролирует качество поставляемого оборудования  и монтажных работ;
(в) оценивает выполнение Подрядчиками контрактов, в случае неудовлетворительного выполнения дает рекомендации Клиенту о возможных способах решения проблем;

(г) рассматривает запросы Подрядчика об изменении объемов работ или другие возможные события, которые могут повлиять на бюджет, счета на оплату и графики выполнения работ, и в случае необходимости обеспечивает приемлемое урегулирование вопросов; 
(д) извещает Клиента относительно необходимых сертификатов и разрешений по проекту, следит за доступностью требуемых руководств по эксплуатации и других документов и их порядком.

(е) уведомляет о предоставлении поставщиками и подрядчиками всех необходимых гарантий и об их соответствии обязанностям подрядчика по контракту;
(ж) оценивает отчеты Подрядчиков о завершении работ или другие процедуры завершения, дает рекомендации о методах проверки, испытаниях, приемке в эксплуатацию объектов и  определяет соответствие завершения работ необходимым стандартам и  указывает на возможные недостатки и способы их устранения;
(з) следит за тем, чтобы качество поставляемого оборудования и выполняемых работ соответствовало требованиям документации для торгов.

Задача Д. Оценка и мониторинг
В рамках этой задачи Консультант:
 
(а) помогает Клиенту подготовить детальную оценку, план мониторинга и методологию определения, измерения и демонстрации  выгод инвестиций по каждому подпроекту;


(б) разрабатывает формы таблиц первичной информации до и после внедрения мероприятий;


(в) оценивает воздействие Проекта на экологические показатели и показатели энергоэффективности;


(г) раз в полгода собирает и анализирует данные об энергопотреблении : (i) тепловой энергии, (ii) электрической энергии до и после проведения мероприятий по объектам Проекта;


(д) рассчитывает экономический и экологический  эффект, полученный за счет реализации мероприятий по каждой области и по Республике Беларусь в целом.

5. Сроки выполнения задания:

До подготовки предложения и начала работы Консультанту рекомендуется посетить Республику Беларусь для ознакомления с  энергосистемой Клиента и ее основными проблемами и встретиться с представителями Клиента.

Оказание консультационных услуг должно начаться сразу же после завершения всех необходимых приготовлений. Начало выполнения ожидается приблизительно в начале июня 2014 года. По оценке консультационные услуги потребуются в течение всего периода реализации Проекта до конца 2019 года.
Все документы, которые готовит Консультант, должны быть представлены в 1 экземпляре в печатном и электронном (на компакт-диске) виде на английском и русском языках.
6. Квалификация основного персонала консультанта

Основной персонал Консультанта должен обладать экспертными знаниями в области управления проектами, централизованного теплоснабжения, котлов на биомассе, ТЭЦ,  реализации мер по повышению энергоэффективности и закупок в районах с климатом, аналогичным климату Республики Беларуси или стран Центральной и Восточной Европы. Основной персонал должен иметь дипломы выпускников вузов и, по меньшей мере, 5-10-летний опыт работы в своих областях. В дополнение к основному персоналу консультационная организация должна иметь экспертов в области энергоэффективности, автоматизации и контроля,  водоподготовки, экономики и экологического анализа.
Приветствуется опыт работы по сходным проектам, финансируемым международными финансовыми организациями, например, Международным банком реконструкции и развития, а также осведомленность в местном законодательстве, что подтверждается наличием деловых связей с локальными партнерами в Республике Беларусь (контракты, договора, соглашения).
Организация должна представить референции (не менее 4) в области консультационных услуг и энергетического аудита (надзора) по реализации передовых технологий в сферах:

- использование древесной биомассы для производства тепловой и электрической энергии в населенных пунктах;
- проектирование, ресурсо- и энергосбережение;

- строительство теплоисточников и систем транспортировки тепловой энергии;

- приемки объектов в эксплуатацию;
- проведения работ по контролю эффективности и коэффициента полезного действия (КПД) систем централизованного теплоснабжения.

Требования к квалификации основного персонала:
Руководитель проекта: диплом выпускника технического вуза со специализацией в области теплоснабжения и гражданского строительства, по меньшей мере, 10-летний практический опыт и 5-летний управленческий опыт. Крайне предпочтителен опыт работы в странах Центральной и Восточной Европы. Дополнительным достоинством является опыт управления проектами, финансируемыми международными финансовыми организациями. Знание русского и английского языков является желательным.

Два старших инженера: диплом выпускника технического вуза со специализацией в области теплоснабжения и водоснабжения. По меньшей мере, 5‑летний опыт в реализации аналогичных проектов, при этом особое значение придается опыту по проектированию и монтажу ТЭЦ и котельных с использованием местных видов топлива. Требуются знания и опыт работы в странах Центральной и Восточной Европы и знание русского языка. Дополнительным достоинством является опыт работы в Беларуси.
Экономист: диплом выпускника экономического вуза со специализацией в области экономики энергетического сектора и экономики окружающей среды. По меньшей мере, 5-летний опыт работы в области анализа проектов по повышению энергетической эффективности. Исключительно предпочтительным является  знание и опыт работы в странах Центральной и Восточной Европы и знание русского и английского языков.
Специалист-эколог: диплом выпускника вуза со специализацией в области охраны окружающей среде и рационального использования природных ресурсов, опыт работы, по меньшей мере, 5 лет. Требуется опыт работы по оценке воздействия альтернативных источников энергии на окружающую среду. Исключительно предпочтительным является  знание и опыт работы в странах центральной и Восточной Европы и знание русского и английского языков.

Местный штат в Беларуси (или внештатный): группа инженеров, экономистов, экологов, переводчик и секретарь.
Заместитель директора по

реализации Проектов МБРР
Н.Н. Ахраменка
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